Informačný list predmetu

Akademický rok 2026/2027

Vysoká škola	Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta	IM UCM
Kód predmetu	KPROMA/PM/PoD/26/26
Názov predmetu	Projektový kontroling a reporting
Rozsah	1C + 2P
Počet kreditov	5

Podmienky na absolvovanie predmetu

• Podmienkou pristúpenia ku skúške je aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach a vypracovanie zadaní na zvolené témy počas semestra, a to podľa zadania vyučujúceho.
• V prípade individuálneho študijného plánu je podmienkou pristúpenia k písomnej skúške nutná minimálne 50 % účasť na prednáškach a cvičeniach a vypracovanie zadaní na zvolené témy.
• 100% záverečné hodnotenie -projektová správa (priebežná + záverečná) -50 %, priebežné úlohy a aktivita na seminároch -30 % a záverečný test / skúška -20 %.Klasifikačný stupeň je určený na základe stupnice (v %): A (100 – 92), B (91 – 83), C (82 – 74), D (73 – 65), E (64 – 56), Fx (55 a menej).

Výsledky vzdelávania

1. Vedomosti: Študent rozumie princípom projektového kontrolingu a reportovania v podnikateľskom aj verejnom prostredí. Pozná nástroje sledovania rozpočtu, času, výkonnosti a rizík projektu.
2. Zručnosti: Študent dokáže kontrolovať čerpanie rozpočtu, vyhodnocovať odchýlky, spracovať internú manažérsku správu aj monitorovaciu správu pre grantové projekty.
3. Profesijné kompetencie: Študent je schopný zabezpečiť transparentné riadenie projektu, pripraviť podklady pre audit a podporovať manažérske rozhodovanie prostredníctvom kontrolných nástrojov.
4. Prenositeľné kompetencie: Predmet rozvíja analytické myslenie, presnosť pri práci s údajmi, zodpovednosť za hospodárenie so zdrojmi a schopnosť prezentovať výsledky projektu.

Stručná osnova predmetu

1. Projektový kontroling, význam a postavenie v projektovom riadení (podnik vs. verejný sektor).
2. Rozpočtovanie projektu a finančný plán. Tvorba rozpočtu projektu (interný / grantový).
3. Kontrola čerpania rozpočtu a cash flow projektu. Analýza odchýlok.
4. Časový kontroling a sledovanie harmonogramu. Kontrola plnenia míľnikov.
5. Ukazovatele výkonnosti projektu (KPI). Návrh systému merania výkonnosti.
6. Metóda Earned Value Management a základy jej využitia. Výpočty základných ukazovateľov EVM.
7. Riadenie zmien v projekte. Spracovanie návrhu zmeny projektu.
8. Projektové riziká a ich kontrola. Aktualizácia registra rizík.
9. Projektový reporting v podniku (interné reporty, kontroling). Vypracovanie manažérskej a projektovej správy.
10. Projektový reporting vo verejnom sektore (monitorovacie správy, grantové výkazy, EÚ projekty). Štruktúra monitorovacej správy.
11. Audit, kontrola a transparentnosť projektu (verejné financie). Identifikácia kontrolných rizík.

12. Záverečné hodnotenie projektu a lessons learned. Spracovanie záverečnej hodnotiacej správy.
13. Prezentácia komplexnej kontrolnej a hodnotiacej správy projektu.

Druh, rozsah, metódy a pracovná záťaž študenta

Druh (P, PV, V): PVP
Rozsah: 2 hodiny týždenne prednáška + 1 hodina týždenne cvičenie
Metóda: prezenčná
Forma: denná

Odporúčaná literatúra

1. KERZNER, H. 2022. Project Management. Hoboken: Wiley. 880 p. ISBN 978-1119805380.
2. PMI. 2021. PMBOK® Guide. Newtown Squar: Project Management Institute. 274 p. ISBN 978-1-62825-664-2.
3. PRINCE2. 2017. Managing Successful Projects with PRINCE2. London: The Stationery Office. 324 p.
4. HORVÁTH, P. a kol. 2018. Controlling. Brno: Bizbooks. 456 p. ISBN 978-80-251-4552-4.
5. MEREDITH, J., MANTEL, S. 2019. Project Management. Hoboken: Wiley. 736 p. ISBN 978-1119587294.
6. OECD. 2019. Evaluating Development Co-operation. Paris: OECD Publishing. 170 p. ISBN 978-92-64-31895-3.
7. EURÓPSKA KOMISIA. Metodické príručky pre monitorovanie EÚ projektov. Luxemburg: Publications Office of the European Union.
8. SYNEK, M. a kol. 2015. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing480 p. ISBN 978-80-247-5112-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický, Slovenský

Poznámky

Poznámky - časová záťaž študenta:
60 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, C): 20
samoštúdium: 25
iné: spracovanie zadaní na cvičeniach: 15