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Výstup V 1.2 projektu PIDVE 
Pôda v zrkadle vedy: prezentácia interdisciplinárnych výsledkov pre rozširovanie 

povedomia 

Kód projektu: 09I01 - 03 - V04 - 00003  

Prijímateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

Trnava, jún 202 5 

 

Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR  



Kód projektu: 09I01-03-V04 -00003 Kód výzvy: 09I01-03-V04

Poradové číslo monitorovacej správy: 00001 Komponent: 
Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie
financovania výskumu, vývoja a inovácií

Aktuálne monitorovacie obdobie: 01.03.2024 - 30.06.2025 (M16) Investícia:
1 Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do 
projektov Horizont Európa a EIT

Jednoznačná identifikácia projektu:

Poradové číslo a názov míľnika Typ a číslo monitorovacej správy Popis dosiahnutia míľnika 

1. priebežná monitorovacia správa 1

Poradové číslo a názov míľnika Typ a číslo monitorovacej správy Názov pracovného balíka/pracovných balíkov Popis dosiahnutia míľnika 

1. Selektovaná sada konkrétnych simulácií, 
vybraný simulačný softvér a nástroje

priebežná monitorovacia správa 1
NV3: Dizajn ekoturizmu; NV5: Pôda v obrazoch;  

NV6: EkoPôda

Míľnik bol dosiahnutý. Riešitelia v tímoch 
identifikovali témy pre simulácie vhodné pre 

spracovanie tém týkajúcich sa vzťahu človeka a 
pôdy v reflexii na rôzne oblasti. Stanovili sme 
počet (5) a  ciele pre vybrané simulácie a  

formulovali sme parametre a premenné pre 
každú z nich. Pre tvorby grafického dizajnu  

bbudú a aktuálne sú využité softvérové riešenia 
ako Skicár (Paint) a GIMP - sú určené pre prácu 
s bitmapami, nazývaná aj rastrová grafika, ktorá 
je založená pixeloch. Na vektorovú grafiku, bol 

selektovaný Inkspace a to pre formáty svg napr. 
logá. Vybrané simulácie boli prezentované na 

pracovnom stretnutí - v Prílohe 1 je príslušná 
prezentácia. 

Monitorovacia správa - priebežná
(Táto príloha sa do systému e-grant nevkladá, slúži ako pomôcka na prípravu Monitorovacej správy. Monitorovacia správa sa predkladá prostredníctvom formuláru v systéme e-grant. 

V prípade projektov podporených v rámci výziev:-
-• 09I05-03-V02 - Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3,

-• 09I04-03-V02 - Podpora výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3,
• 09I03-03-V03 - Veľké projekty pre excelentných výskumníkov,

Prijímateľ vypĺňa MS v systéme e-grant v slovenskom aj v anglickom jazyku, pričom v oboch jazykoch uvedie rovnaké informácie.

1. Popis činností uskutočnených v rámci projektu počas monitorovacieho obdobia 

V tejto časti sa uvádza popis vykonaných činností súvisiacich s realizáciou projektu za obdobie, za ktoré sa MS predkladá a ich prínos k napĺňaniu stanovených cieľov, míľnikov a výstupov projektu. 
Prijímateľ v tejto časti uvedie, či projekt postupuje v súlade s harmonogramom alebo je v omeškaní. V prípade, že bola vecná realizácia projektu v období od začiatku do konca monitorovacieho 

obdobia prerušená/pozastavená, prijímateľ v tejto časti uvedie obdobie prerušenia/pozastavenia vecnej realizácie projektu.  V prvom monitorovacom období projekt PIDVE – Pôda v zrkadle 
interdisciplinárnej vedy napredoval v súlade s harmonogramom. Aktivity prispeli k napĺňaniu míľnikov v oblasti historických, etnologických, environmentálnych a turistických aspektov pôdy. Získané 

poznatky boli analyzované a pripravované na ďalšie využitie v popularizačno-vzdelávacích formátoch. 
NV1 zabezpečoval riadenie projektu po stránke administratívnej, finančnej i znalostnej. Koordináciu procesov s VAIA a priebežné monitorovanie plnenia úloh zabezpečil riešiteľský tím a podporné 
zložky UCM. Vypracovaný bol plán riadenia rizík a priebežná správa o implementácii. Komunikácia prebiehala v zdieľanom online priestore, zrealizovali sa tri projektové stretnutia. V NV2 došlo k 

úprave zamerania v dôsledku výmeny vedúceho tímu. Archívny výskum prebehol na Slovensku, v Česku a Maďarsku. Získané boli historické dokumenty o pozemkových reformách a vlastníctve pôdy, 
doplnené o údaje z matrík, sčítaní obyvateľstva a literatúry. V prostredí GIS bola spracovaná historická mapa S. Mikovíniho a začlenená do rámca vývoja kultúrnej krajiny. Výsledky budú 

prezentované na interaktívnom workshope (júl 2025). NV3 sa zameral na prepojenie pôdy a turizmu. Zmapovali sa princípy udržateľnosti v tvorbe produktov, definovali sa interakcie medzi pôdou a 
cestovným ruchom, prepojili sa geovedy s turizmom. Identifikované boli existujúce stratégie a výzvy v oblasti ochrany pôdy. Výstupom je typológia turizmu podľa využitia pôdy. NV4 skúma 

spoločenské faktory a kultúrne dedičstvo v súvislosti s pôdou. Výskum prebieha v konkrétnych lokalitách Slovenska a dopĺňa ho výskum v Papui-Novej Guinei, kde sa skúma tradičné vnímanie pôdy v 
ekologicky zachovalom prostredí. Fotografie tohto výskumu reprezentujú atraktívnu zložku pre emotívnu (exotickú) zložku prezentovania, u ktorej očakávame vzbudenie záujmu najmä u mladých ľudí. 

Vybrané fotografie z prebiehajúceho výskumu boli prezentované 25. 9. 2024 na výstave „Slovak Epic“ v USA (http://ketno.ff.ucm.sk/sk/vystava-slovak-epic ). Výstava ukázala, ako spôsob života, 
vlastníctvo a využívanie pôdy ovplyvňovali komunitné väzby a kultúrnu stabilitu. Výstava ukázala, ako spôsob života, vlastníctvo a využívanie pôdy ovplyvňovali komunitné väzby a kultúrnu stabilitu. 

Nadviazala na ciele projektu PIDVE a získala široký medzinárodný ohlas. V septembri 2024 ju otvoril prezident SR, výstava putuje po komunitách v USA, v roku 2025 navštívi Argentínu a Kanadu. 
Financovaná bola z iných zdrojov, no jej obsah podporuje projekt PIDVE.  NV5 sa venoval vizuálnej komunikácii o pôde. Vznikla rámcová stratégia, vizuálna identita a interaktívna platforma projektu. 

Rozbehol sa vývoj VR simulácií, vrátane návrhu parametrov a grafických riešení. Niektoré údaje a  zistenia sme spracovcali do schém (https://www.ucm.sk/sk/pidve/veda-vyskum/ekopoda.html ). 
Simulácia znečistenia po havárii lietadla a ďalšie príklady boli prezentované tímom NV3, NV5 a NV6 ako podklad pre vizuálne a vzdelávacie výstupy. V NV6 sa realizoval výskum molekulárnych 
dopadov toxických látok na rastliny. Vytvorili sme mikrosnímky, schémy a vizuálne výstupy využiteľné v edukácii. Vznikol vzdelávací materiál pre predmety Udržateľný rozvoj a Environmentálne 

biotechnológie, ktorý mapuje kontaminované lokality a príklady dobrej praxe. V NV7 sa získané poznatky spracúvajú do vzdelávacích výstupov pre rôzne cieľové skupiny. Uskutočnila sa koordinácia s 
projektom LOESS, s ktorým PIDVE zdieľa materiály a podporuje synergiu. Vznikli dve partnerské zmluvy relevantné pre pôdne vzdelávanie. Pripravujú sa aj infografiky a VR aplikácia.

2. Míľniky

V tejto časti sa uvádzajú informácie o stave dosahovania všetkých míľnikov uvedených v prílohe č. 2 ZoPPM, a to nasledovne:
Poradové číslo a názov míľnika: Uvádzajú sa samostatne všetky míľniky v poradí, ako sú uvedené v prílohe č. 2 ZoPPM.
Typ a číslo monitorovacej správy: Uvádza sa "priebežná monitorovacia správa" a číslo tej monitorovacej správy, ktorá pokrýva monitorovacie obdobie, v ktorom bol míľnik úplne dosiahnutý (t. j. 
niektorá z prechádzajúcich alebo aktuálna priebežná monitorovacia správa), inak toto pole zostáva prázdne.
Popis dosiahnutia míľnika: Popis sa uvádza iba v prípade, ak bol míľnik dosiahnutý (úplne alebo čiastočne) počas aktuálneho monitorovacieho obdobia, inak ostáva pole prázdne. Uvedie sa stručný 
popis, ako bol míľnik dosiahnutý a názov dokumentu, ktorým prijímateľ preukazuje úplné dosiahnutie míľnika. Prijímateľ zároveň uvádza, či je daný dokument prílohou tejto monitorovacej správy 
alebo ŽoP. V prípade, že je prílohou ŽoP, je potrebné uviesť typ a číslo ŽoP, prilohou ktorej daný dokument je. V prípade, že míľnik nebol ku dňu ukončenia aktuálneho monitorovacieho obdobia 
dosiahnutý úplne, uvedie sa stav jeho dosiahnutia ku dňu ukončenia aktuálneho monitorovacieho obdobia.

Príloha č. 2 PpP verzia 2.3

Štruktúra kapitoly pre projekty rozdelené na pracovné balíky

Štruktúra kapitoly pre projekty  bez rozdelenia na pracovné balíky

V tejto časti sa uvádzajú informácie o stave dosahovania všetkých míľnikov uvedených v prílohe č. 2 ZoPPM, a to nasledovne:
Poradové číslo a názov míľnika: Uvádzajú sa samostatne všetky míľniky v poradí, ako sú uvedené v prílohe č. 2 ZoPPM.
Typ a číslo monitorovacej správy: Uvádza sa "priebežná monitorovacia správa" a číslo tej monitorovacej správy, ktorá pokrýva monitorovacie obdobie, v ktorom bol míľnik úplne dosiahnutý (t. j. 
niektorá z prechádzajúcich alebo aktuálna priebežná monitorovacia správa), inak toto pole zostáva prázdne.
Pracovný balík/pracovné balíky: Uvádza sa názov pracovného balíka, resp. pracovných balíkov, ku ktorému/-ým sa daný míľnik viaže.
Popis dosiahnutia míľnika: Popis sa uvádza iba v prípade, ak bol míľnik dosiahnutý (úplne alebo čiastočne) počas aktuálneho monitorovacieho obdobia, inak ostáva pole prázdne. Uvedie sa stručný 
popis, ako bol míľnik dosiahnutý a názov dokumentu, ktorým prijímateľ preukazuje úplné dosiahnutie míľnika. Prijímateľ zároveň uvádza, či je daný dokument prílohou tejto monitorovacej správy 
alebo ŽoP. V prípade, že je prílohou ŽoP, je potrebné uviesť typ a číslo ŽoP, prilohou ktorej daný dokument je. V prípade, že míľnik nebol ku dňu ukončenia aktuálneho monitorovacieho obdobia 
dosiahnutý úplne, uvedie sa stav jeho dosiahnutia ku dňu ukončenia aktuálneho monitorovacieho obdobia.



2. Podklady pre tvorbu min 5 ikonografík priebežná monitorovacia správa 1
NV2: Pôda: staré časy; NV3: Dizajn ekoturizmu; 

NV4: Pôda a komunity; NV6: EkoPôda

Míľnik bol dosiahnutý. Riešitelia definovali nosné 
myšlienky, ktoré integrujú doterajšie výsledky 

pracovných balíkov. Tieto zahŕňajú: i) procesy 
degradácie a regenerácie pôdy , ii) historické 
zmeny vlastníctva a využitia pôdy, iii) prenos 

znečisťujúcich látok cez pôdu do rastlín a 
potravinového reťazca, iv) zobrazovanie pôdy 
ako súčasti komunitnej identity alebo turistickej 

skúsenosti (etnologická a turistická línia.  
Doplňujúcim obrazovým materiálom sú 

generované aj mapové a vizualizačné nástroje 
pre zvýraznenie územných rozdielov 

Zástupcovia pracovných balíkov poskytli 
dostupné materiály do priečinku v Teams; časť 
bola prezentovaná na projektovom stretnutí 

(Príloha 2); sú však naďalej generované tímom a  
 zdieľané medzi riešiteľmi v úložisku Teams.  

3. Zhromaždené historické dokumenty, 
fotografie, mapy a archívne záznamy týkajúce 

sa pôdy
priebežná monitorovacia správa 1

NV2: Pôda: staré časy; NV3: Dizajn ekoturizmu; 
NV4: Pôda a komunity; NV6: EkoPôda

Míľnik je len čiastočne dosiahnutý (očakávaný 
čas dosiahnutia namiesto M11 až M15). 

Historické záznamy a dokumenty sú priebežne 
stále zbierané, zatiaľ neboli selektované ani 

prezentované tímu. Výsledky výskumov sú resp. 
budú prezentované v júli na workshope UCM, 
na výstave fotografií, pripravujeme materiál k 

výstave koncom roka 2025.  Časť materiálu bola 
prezentovaná na konferenciách.

4. Vybrané navrhnuté simulácie priebežná monitorovacia správa 1
NV3: Dizajn ekoturizmu; NV5: Pôda v obrazoch;  

NV6: EkoPôda

Míľnik je len čiastočne dosiahnutý (očakávaný 
čas dosiahnutia M13). Prvé realistické skice 

prezentujúce leteckú katastrofu po moment 
rozpadu lietadla boli prezentované na 

projektovom stretnutí dňa 25 mája 2025. 
Nasledujúci scenár je pripravený po 

prezentovanie úniku toxickej látky, a  jej prienik 
do riek a spodných vôd. Ako vhodný nástroj pre 

interaktívnu a vizuálne príťažlivú prezentáciu 
týchto simulácií bol predbežne vybraný 

simulačný softvér umožňujúci tvorbu 
dynamických reťazcov (schémy, procesy, 

interaktívne vrstvené vizualizácie), ktoré možno 
prepojiť s výstupmi z neuromarketingového 

testovania.

5. Zoznam identifikovaných oblastí s významným 
potenciálom pre agroturistiku a ekoturistiku

priebežná monitorovacia správa 1 NV3: Dizajn ekoturizmu;
Uvedený míľnik nepatrí do aktuálneho 

monitorovacieho obdobia.

6. Údaje pre vytvorenie simulácie virtuálnej 
reality

priebežná monitorovacia správa 1 NV5: Pôda v obrazoch; 
Uvedený míľnik nepatrí do aktuálneho 

monitorovacieho obdobia.

7. Prehľad o vývoji využitia, vlastníctva a 
ošetrovania pôdy, kultúrneho ponímania v 

rôznych obdobiach v minulosti
priebežná monitorovacia správa 1

NV2: Pôda: staré časy; NV3: Dizajn ekoturizmu; 
NV4: Pôda a komunity; NV6: EkoPôda

Uvedený míľnik nepatrí do aktuálneho 
monitorovacieho obdobia.

Poradové číslo a názov výstupu Typ a číslo monitorovacej správy Popis dosiahnutia výstupu

1.1 Plán riadenia rizík PIDVE priebežná monitorovacia správa 1

Dokument bol pripravený v zmysle rizík 
identifikovaných a  popísaných v projekte; je 

prílohou tejto monitorovacej správy (Príloha 3) 
resp. deklarovaný na webovom sídle projektu: 
https://www.ucm.sk/sk/pidve/riadenie-projektu/ 

1.2 Priebežná správa 
1.3 Záverečná správa
2.1Výskumná historická štúdia a analýza
2.2 Vzdelávací materiál 

2.3 Interaktívny workshop  priebežná monitorovacia správa 1

Výsledky výskumu balíka NV2 boli spracované a 
budú prezentované resp. diskutované na 

workshope 23.6.2025 (Príloha 4); 
https://www.ucm.sk/sk/pidve/aktuality-

podujatia/workshop-poda-ako-fenomen-
historickej-vedy/ 

3.1 Prehľadová príručka pre aktérocestovného 
ruchu
3.2 Zbierka prípadových štúdií
4.1 Kultúrna mapa

Štruktúra kapitoly pre projekty rozdelené na pracovné balíky

3. Výstupy projektu

V tejto časti sa uvádzajú informácie o stave dosahovania všetkých výstupov projektu uvedených v prílohe č. 2 ZoPPM, a to nasledovne:
Poradové číslo a názov výstupu: Uvádzajú sa samostatne všetky výstupy v poradí, ako sú uvedené v prílohe č. 2 ZoPPM.
Typ a číslo monitorovacej správy: Uvádza sa "priebežná monitorovacia správa" a číslo tej monitorovacej správy, ktorá pokrýva monitorovacie obdobie, v ktorom bol výstup dosiahnutý (t. j. niektorá z 
prechádzajúcich alebo aktuálna priebežná monitorovacia správa), inak toto pole zostáva prázdne.
Popis dosiahnutia výstupu Popis sa uvádza iba v prípade, ak bol výstup dosiahnutý (úplne alebo čiastočne) počas aktuálneho monitorovacieho obdobia, inak ostáva pole prázdne. Uvedie sa stručný 
popis, ako bol výstup dosiahnutý a názov dokumentu, ktorým prijímateľ preukazuje úplné dosiahnutie výstupu projektu. Prijímateľ zároveň uvádza, či je daný dokument prílohou tejto monitorovacej 
správy alebo ŽoP. V prípade, že je prílohou ŽoP, je potrebné uviesť typ a číslo ŽoP, prilohou ktorej daný dokument je. Dokument preukazujúci úplné dosiahnutie výstupu musí obsahovať aj splnenie 
požiadaviek na povinnú publicitu v zmysle VZP. V prípade, že výstup projektu nebol ku dňu ukončenia aktuálneho monitorovacieho obdobia dosiahnutý, uvedie sa jeho stav ku dňu ukončenia 
aktuálneho monitorovacieho obdobia. 



4.2 Etnografická štúdia  priebežná monitorovacia správa 1

Článok nadväzuje na tematiku pôdy v kontexte 
vizuálnej antropológie, kultúrnej identity a 

ekologického vnímania krajiny. Prezentuje pôdu 
ako súčasť kultúrnej a antropologickej identity 
ale aj ako možný ako vizuálny symbol. Papua-

Nová Guinea je príkladom krajiny, kde pôda nie 
je len priestorom pre tradičné spôsoby života, 

ale aj predmetom konfliktov medzi modernými 
ekonomickými záujmami a pôvodnými 
komunitami. Fotografie môžu slúžiť ako 

dokumentácia vplyvu globalizácie na vzťah 
miestnych obyvateľov k pôde, či už ide o zmenu 

vlastníctva, vyvlastňovanie alebo ekologickú 
devastáciu v dôsledku nadnárodných 

projektov.(Príloha 4; 
https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1

C98E395077C31135B5CEA0208CF )

4.5 Fotografická výstava priebežná monitorovacia správa 1

Výstava o identite, krajine a pôde. Výstava 
priniesla hlboký vizuálny a emocionálny zážitok z 
tradičného slovenského sveta – života, rituálov a 

každodennosti spätých s krajinou, v ktorej sa 
formovala identita ľudí aj ich vzťah k pôde. 
Pomocou starých fotografií a kurátorského 

výberu bola sprostredkovaná kontinuita medzi 
generáciami a ukázané, ako spôsob života, 
vlastníctvo a využívanie pôdy ovplyvňovali 

sociálne väzby, komunitné zvyklosti a kultúrnu 
stabilitu. Tým výstava prirodzene nadviazala na 

ciele projektu PIDVE, ktorý skúma historické a 
kultúrne dimenzie pôdy ako nositeľa pamäti a 
identity.   https://www.ucm.sk/sk/pidve/veda-

vyskum/poda-komunity.html   ; 
http://ketno.ff.ucm.sk/sk/vystava-slovak-epic 

5.1 Sada infografík s tematikou pôdy
5.2 Simulačná aplikácia 

5.3 Interaktívna online platforma projektu PIDVE priebežná monitorovacia správa 1

 Pripravili sme web stránku projektu v slovenskom 
jazyku aj v anglickej mutácii v záujme 

prepojenia na projekt Horizon-LOESS a  
diseminácie aj v zahraničí 

(https://www.ucm.sk/sk/pidve/) 
6.1 Sada vedeckých fotografií 

6.2 Vzdelávací materiál priebežná monitorovacia správa 1

Tematika pôdy bola zasadená do kontextu 
udržateľného rozvoja, nakoľko sa prepája na 

viac ako 7 rozvojových cieľov vrátane životného 
prostredia, potravinovej bezpečnosti, hladu, 
zdravia, využívania krajiny a  pod. V tomto 
zmysle bol pripravený učebný text Základy 

udržateľného rozvoja, v ktorom s a historicky 
pôda definuje ako východisko pre nerovnosť aj 

bohatsvo zdrojov; dve kapitoly sú venované 
priamo pôde. (Príloha 5; 

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9A
77F24CB1252B04C8D6500220F3) 

7.1 Animovaná prezentácia  
7.2 Verejná prednáška
7. 3 Funkčná tematická sieť univerzity s inými 
inštitúciami

7. 4 Komplexná sada diseminačných materiálov 
a nástrojov

priebežná monitorovacia správa 1

Vytvorili sme vizuálnu identitu projektu 
fokusovanú na obsahové zameranie projektu, 

ktoré bude vytvárať rámec pre všetky 
spracované, vyhodnotené a prezentované 
informácie o pôde v rôznych kontextoch. 

Reprezentuje kľúčový diseminačný nástroj, ktorý 
tematicky podchytí projekt a  podporí jeho 
udržateľnosť naprieč univerzitou. (Príloha 7)

8.1 Vytvorenie komunikačno-diskusného fóra priebežná monitorovacia správa 1

 v rámci web stránky projektu  je vytvorené 
interaktívne okienko pre diskusiu a  zdieľanie: 
https://www.ucm.sk/sk/pidve/kontakt/otazky-

navrhy-spolupraca.html

8.2 Plán diseminácie výsledkoprojektu priebežná monitorovacia správa 1

Dokument bol pripravený v zmysle plánov  
popísaných v projekte; je prílohou tejto 
monitorovacej správy (Príloha 8) resp. 

deklarovaný na webovom sídle projektu: 
https://www.ucm.sk/sk/pidve/riadenie-projektu/ 

8.3 Plán udržateľnosti výsledkoprojektu priebežná monitorovacia správa 1

Dokument bol pripravený v zmysle plánov  
popísaných v projekte; je prílohou tejto 
monitorovacej správy (Príloha 9) resp. 

deklarovaný na webovom sídle projektu: 
https://www.ucm.sk/sk/pidve/riadenie-projektu/ 

Poradové číslo a názov výstupu Typ a číslo monitorovacej správy
Názov pracovného balíka/pracovných balíkov

Popis dosiahnutia výstupu

1.1 Plán riadenia rizík PIDVE priebežná monitorovacia správa 1 NV1: Manažment projektu

Dokument bol pripravený v zmysle rizík 
identifikovaných a  popísaných v projekte; je 

prílohou tejto monitorovacej správy (Príloha 3) 
resp. deklarovaný na webovom sídle projektu: 
https://www.ucm.sk/sk/pidve/riadenie-projektu/ 

Štruktúra kapitoly pre projekty  bez rozdelenia na pracovné balíky

V tejto časti sa uvádzajú informácie o stave dosahovania všetkých výstupov projektu uvedených v prílohe č. 2 ZoPPM, a to nasledovne:
Poradové číslo a názov výstupu: Uvádzajú sa samostatne všetky výstupy v poradí, ako sú uvedené v prílohe č. 2 ZoPPM.
Typ a číslo monitorovacej správy: Uvádza sa "priebežná monitorovacia správa" a číslo tej monitorovacej správy, ktorá pokrýva monitorovacie obdobie, v ktorom bol výstup dosiahnutý (t. j. niektorá z 
prechádzajúcich alebo aktuálna priebežná monitorovacia správa, inak toto pole zostáva prázdne.
Pracovný balík/pracovné balíky: Uvádza sa názov pracovného balíka, resp. pracovných balíkov, ku ktorému/-ým sa daný výstup projektu viaže.
Popis dosiahnutia výstupu Popis sa uvádza iba v prípade, ak bol výstup dosiahnutý (úplne alebo čiastočne) počas aktuálneho monitorovacieho obdobia, inak ostáva pole prázdne. Uvedie sa stručný 
popis, ako bol výstup dosiahnutý a názov dokumentu, ktorým prijímateľ preukazuje úplné dosiahnutie výstupu projektu. Prijímateľ zároveň uvádza, či je daný dokument prílohou tejto monitorovacej 
správy alebo ŽoP. V prípade, že je prílohou ŽoP, je potrebné uviesť typ a číslo ŽoP, prilohou ktorej daný dokument je. Dokument preukazujúci úplné dosiahnutie výstupu musí obsahovať aj splnenie 
požiadaviek na povinnú publicitu v zmysle VZP. V prípade, že výstup projektu nebol ku dňu ukončenia aktuálneho monitorovacieho obdobia dosiahnutý, uvedie sa jeho stav ku dňu ukončenia 
aktuálneho monitorovacieho obdobia. 



1.2 Priebežná správa NV1: Manažment projektu

1.3. Záverečná správa NV1: Manažment projektu

2.1 Výskumná historická štúdia NV2: Pôda: staré časy

2.2 Vzdelávací materiál NV2: Pôda: staré časy

2.3 Interaktívny workshop priebežná monitorovacia správa 1 NV2: Pôda: staré časy

Výsledky výskumu balíka NV2 boli spracované a 
budú prezentované resp. diskutované na 

workshope 23.6.2025 (Príloha 4); 
https://www.ucm.sk/sk/pidve/aktuality-

podujatia/workshop-poda-ako-fenomen-
historickej-vedy/ 

3.1 Prehľadová príručka pre aktérov cestovného 
ruchu

NV3: Dizajn ekoturizmu

3.2 Zbierka prípadových štúdií NV3: Dizajn ekoturizmu

4.1 Kultúrna mapa NV4: Pôda a komunity

4.2 Etnografická štúdia priebežná monitorovacia správa 1 NV4: Pôda a komunity

Článok nadväzuje na tematiku pôdy v kontexte 
vizuálnej antropológie, kultúrnej identity a 

ekologického vnímania krajiny. Prezentuje pôdu 
ako súčasť kultúrnej a antropologickej identity 
ale aj ako možný ako vizuálny symbol. Papua-

Nová Guinea je príkladom krajiny, kde pôda nie 
je len priestorom pre tradičné spôsoby života, 

ale aj predmetom konfliktov medzi modernými 
ekonomickými záujmami a pôvodnými 
komunitami. Fotografie môžu slúžiť ako 

dokumentácia vplyvu globalizácie na vzťah 
miestnych obyvateľov k pôde, či už ide o zmenu 

vlastníctva, vyvlastňovanie alebo ekologickú 
devastáciu v dôsledku nadnárodných 

projektov.(Príloha 4; 
https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1

C98E395077C31135B5CEA0208CF )

4.5 Etnografická výstava priebežná monitorovacia správa 1 NV4: Pôda a komunity

Výstava o identite, krajine a pôde. Výstava 
priniesla hlboký vizuálny a emocionálny zážitok z 
tradičného slovenského sveta – života, rituálov a 

každodennosti spätých s krajinou, v ktorej sa 
formovala identita ľudí aj ich vzťah k pôde. 
Pomocou starých fotografií a kurátorského 

výberu bola sprostredkovaná kontinuita medzi 
generáciami a ukázané, ako spôsob života, 
vlastníctvo a využívanie pôdy ovplyvňovali 

sociálne väzby, komunitné zvyklosti a kultúrnu 
stabilitu. Tým výstava prirodzene nadviazala na 

ciele projektu PIDVE, ktorý skúma historické a 
kultúrne dimenzie pôdy ako nositeľa pamäti a 
identity.   https://www.ucm.sk/sk/pidve/veda-

vyskum/poda-komunity.html   ; 
http://ketno.ff.ucm.sk/sk/vystava-slovak-epic 

5.1 Sada infografík s tematikou pôdy NV5: Pôda v obrazoch 

5.2 Simulačná aplikácia NV5: Pôda v obrazoch 

5.3 Interaktívna online platforma projektu PIDVE priebežná monitorovacia správa 1 NV5: Pôda v obrazoch 

 Pripravili sme web stránku projektu v slovenskom 
jazyku aj v anglickej mutácii v záujme 

prepojenia na projekt Horizon-LOESS a  
diseminácie aj v zahraničí 

(https://www.ucm.sk/sk/pidve/) 

6.1 Sada vedeckých fotorgrafií NV6: EkoPôda

6.2 Vzdelávací materiál priebežná monitorovacia správa 1 NV6: EkoPôda

Tematika pôdy bola zasadená do kontextu 
udržateľného rozvoja, nakoľko sa prepája na 

viac ako 7 rozvojových cieľov vrátane životného 
prostredia, potravinovej bezpečnosti, hladu, 
zdravia, využívania krajiny a  pod. V tomto 
zmysle bol pripravený učebný text Základy 

udržateľného rozvoja, v ktorom s a historicky 
pôda definuje ako východisko pre nerovnosť aj 

bohatsvo zdrojov; dve kapitoly sú venované 
priamo pôde. (Príloha 5; 

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9A
77F24CB1252B04C8D6500220F3) 

7.1 Animovaná prezentácia NV7: EduPôda

7.2 Verejná prednáška NV7: EduPôda

7.3 Funkčná temarická sieť univerzity s inými 
inštitúciami

NV7: EduPôda



7.4. Komplexná sada diseminačných materiálov 
a nástrojov

priebežná monitorovacia správa 1 NV7: EduPôda

Vytvorili sme vizuálnu identitu projektu 
fokusovanú na obsahové zameranie projektu, 

ktoré bude vytvárať rámec pre všetky 
spracované, vyhodnotené a prezentované 
informácie o pôde v rôznych kontextoch. 

Reprezentuje kľúčový diseminačný nástroj, ktorý 
tematicky podchytí projekt a  podporí jeho 
udržateľnosť naprieč univerzitou. (Príloha 7)

8.1 Vytvorenie komunikačno diskusného fóra priebežná monitorovacia správa 1 NV8: Hotnoty a dosah

 v rámci web stránky projektu  je vytvorené 
interaktívne okienko pre diskusiu a  zdieľanie: 
https://www.ucm.sk/sk/pidve/kontakt/otazky-

navrhy-spolupraca.html

8.2. Plán diseminácie výsledkov projektu priebežná monitorovacia správa 1 NV8: Hotnoty a dosah

Dokument bol pripravený v zmysle plánov  
popísaných v projekte; je prílohou tejto 
monitorovacej správy (Príloha 8) resp. 

deklarovaný na webovom sídle projektu: 
https://www.ucm.sk/sk/pidve/riadenie-projektu/ 

8.3. Plán udržateľnosti výsledkov projektu priebežná monitorovacia správa 1 NV8: Hotnoty a dosah

Dokument bol pripravený v zmysle plánov  
popísaných v projekte; je prílohou tejto 
monitorovacej správy (Príloha 9) resp. 

deklarovaný na webovom sídle projektu: 
https://www.ucm.sk/sk/pidve/riadenie-projektu/ 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ osoby 
poverenej konať za prijímateľa:

prof. PhDr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Dátum podpisu a podpis štatutárneho 
zástupcu/ osoby poverenej konať za prijímateľa: 

2. Prezentácia_stretnutie máj 25

5. Popis plánovaných činností v nasledujúcom monitorovacom období

V tejto časti sa uvádza popis plánovaných činností pre nasledujúce monitorovacie obdobie. V prípade indikovaného omeškania sa osobitne uvedú plánované činnosti, ktorými sa zabezpečí 
realizácia projektu v požadovanom termíne. V nasledujúcom monitorovacom období sa projekt PIDVE bude zameriavať na finalizáciu výstupov z jednotlivých výskumných pracovných balíkov a ich 
transformáciu do popularizačno-vzelávacích materiálov. Kľúčové aktivity budú zahŕňať: (1) Dokončenie výstupov z pracovných balíkov NV2, NV3, NV4 a NV6, vrátane publikácií, prípadových štúdií, 
kultúrnej mapy, ďalšej fotografickej výstavy a vzdelávacích materiálov. Tieto výstupy budú spracované do formy vhodnej pre ďalšie využitie a zároveň budú rešpektovať aj ciele projektu LOESS a 
zameriavať sa na cieľové skupiny definovné na Slovensku. (2) Realizáciu výstupov z pracovného balíka NV5, najmä dokončenie simulačnej aplikácie vo virtuálnej realite a sady ikonografík. Tieto 
výstupy budú testované z hľadiska ich atraktivity a emocionálneho dopadu pomocou neuromarketingových metód. (3) Zintenzívnenie aktivít v rámci pracovného balíka NV7, vrátane tvorby 
animovanej prezentácie, verejnej prednášky a dalších diseminačných materiálov. Tieto výstupy budú reflektovať výsledky z predchádzajúcich balíkov a budú prispôsobené rôznym cieľovým 
skupinám. (4) Zabezpečenie výstupov z balíka NV8, vyhodnotenie informácií z  diskusného fóra,  diseminácie a zabezpečenie východísk k udržateľnosti výsledkov projektu. (5) Príprava záverečnej 
správy o výsledkoch projektu a ukončenie administratívnych a manažérskych činností v rámci balíka NV1.  V prípade identifikovaného omeškania pri niektorých výstupoch (napr. z dôvodu technickej 
náročnosti vývoja VR aplikácie alebo potreby dodatočného testovania vizuálnych materiálov) alebo pri zdržania kvôli procesu verejného obstarávania, budú prijaté nasledovné opatrenia: (A) 
Posilnenie tímovej koordinácie a rozdelenie úloh medzi riešiteľov a doktorandov, (B) Zintenzívnenie spolupráce s externými odborníkmi a technickými partnermi, (C) Priebežné monitorovanie pokroku a 
flexibilné prispôsobenie harmonogramu s cieľom zabezpečiť dodanie všetkých výstupov v požadovanom termíne. Projektový tím je pripravený zabezpečiť úspešné ukončenie projektu v súlade s 
plánovanými cieľmi a výstupmi.

6. Prílohy
V tejto časti sa uvádzajú prílohy, ktorými prijímateľ preukazuje skutočnosti uvedené v častiach 2 a 3. 

1. Prezentácia_stretnutie feb 25

6. Vzdelávací materiál_Základy udržateľného rozvoja
7. Vizuálna identita PIDVE

7. Vyhlásenie za osobu zodpovednú za projekt

Ja, dolu podpísaný/á štatutárny orgán /  osoba  oprávnená konať za prijímateľa čestne 
vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto monitorovacej správe a všetkých jej prílohách sú úplné a 
pravdivé.

Ja, dolu podpísaná osoba  zodpovedná za projekt čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto monitorovacej správe a všetkých jej prílohách sú úplné a pravdivé.

 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za projekt/časť projektu: prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD,

Dátum podpisu a podpis  osoby zodpovednej za projekt/časť projektu: 

8. Vyhlásenie za prijímateľa

9.  Plán udržateľnosti výsledkov projektu 
8. Plán diseminácie výsledkov projektu

4. Identifikácia problémov a rizík, prijaté opatrenia na ich odstránenie

V tejto časti sa uvádzajú identifikované problémy, ktoré nastali počas monitorovacieho obdobia, za ktoré sa správa predkladá, v kontexte plánovaných cieľov projektu/výstupov a míľnikov. Prijímateľ 
zároveň popíše opatrenia, ktoré prijal v súvislosti so vznikom problémov. V tejto časti prijímateľ identifikuje riziká, ktoré by mohli nastať počas nasledujúceho monitorovacieho obdobia a popíše 
opatrenia, ktoré plánuje prijať na ich elimináciu. V priebehu realizácie projektu došlo k personálnej zmene na pozícii vedúceho riešiteľského tímu NV2 (Pôda-staré časy) v dôsledku ukončenia 

pracovného pomeru pôvodného garanta. Táto zmena predstavovala riziko narušenia kontinuity plánovaných aktivít v oblasti historickej analýzy využívania a vlastníctva pôdy, ako aj spomalenie 
vývoja príslušných výstupov. V zmysle Plánu riadenia rizík sme prijali nasledovné opatrenia: Nominovali sme nového vedúceho tímu s adekvátnym odborným profilom v oblasti historickej geografie a 
kultúrnej krajiny; upravili sme čiastkové ciele, stratégie výskumu a námety plánovaných publikačných výstupov v súlade s odborným zameraním nového garanta (bez zmeny ich počtu); prehodnotili 

sme štruktúry výstupov s dôrazom na mapovanie zmien historickej krajiny a vlastníckych vzťahov pôdy s využitím kartografických a GIS nástrojov. Tým sme zabezpečili plynulý prechod agendy a 
výskumnej dokumentácie. Zmena vedúceho tímu bola uskutočnená bez negatívneho dopadu na časový harmonogram míľnikov. Nový odborný profil vedúceho riešiteľa zároveň rozšíril možnosti 

zapojenia poznatkov z oblasti kartografickej analýzy a digitálnych nástrojov do plánovaných výstupov projektu, čím bola posilnená kvalitatívna stránka pracovného balíka NV2. 

3. Plán riadenia rizík
4. Pozvánka na Workshop
5. Článok: KNS_Creative Creatures


